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FINANCEIRO
2.5 Orçamentação do programa

SaídaS
1. Linha de base do orçamento do programa
2. Programação de pagamento do programa 

(fluxo de caixa do programa)
3. Programação de pagamento dos 

componentes (fluxo de caixa dos 
componentes) INTEGRAÇÃO

 3.4 Gerenciamento de entregas  
do programa

INTEGRAÇÃO

 3.5 Monitoramento e controle do 
desempenho do programa

QUALIDADE

 5.1 Planejamento da qualidade  
do programa

SaídaS
1. Política de qualidade do programa 
2. Padrões de qualidade do programa
3. Estimativas de custo de qualidade do 

programa
4. Métricas de qualidade, acordos de nível 

de serviço, documentos de entendimento
5. Listas de verificação (checklists)
6. Especificações para garantia e controle de 

qualidade

RISCOS

 7.1 Planejamento do gerenciamento 
de riscos do programa

SaídaS
1. Plano de gerenciamento de riscos do 

programa

ESCOPO
 9.2 Controle de escopo do programa

SaídaS
1. Atualização da declaração de escopo do 

programa
2. Documentação com as decisões tomadas
3. Atualização da estrutura analítica do 

programa (EAPrg)

CRONOGRAMA

 8.2 Controle de cronograma  
do programa

SaídaS
1. Atualização do cronograma mestre 

(principal) do programa
2. Atualização do registro de riscos do 

programa
3. Atualização do mapa de execução do 

programa (roadmap)

RISCOS

 7.4 Planejamento de resposta  
para os riscos do programa

SaídaS
1. Plano de respostas aos riscos
2. Atualização do registro de riscos
3. Orçamento de contingência
4. Solicitações de mudança (se necessário)

RISCOS

 7.5 Monitoramento e controle  
dos riscos do programa

SaídaS
1. Execução da resposta ao risco, quando ele 

acontecer
2. Monitoramento do efeito da resposta ao 

risco executada, com novas medidas, caso 
necessário

3. Documentação de lições aprendidas
4. Atualização do registro de riscos

RISCOS

 7.2 Identificação dos riscos  
do programa

SaídaS
1. Registro de riscos do programa

RISCOS
 7.3 Análise de riscos do programa

SaídaS
1. Atualização do registro de riscos
2. Relatórios periódicos dos riscos, 

mostrando os indicadores de tendência 
das oportunidades e ameaças

RECURSOS
 6.2 Priorização de recursos

SaídaS
1. Prioridade de recursos do programa 
2. Plano de recursos do programa

RECURSOS

 6.3 Gerenciamento da 
interdependência de recursos

SaídaS
1. Plano de recursos do programa

QUALIDADE

 5.2 Garantia de qualidade  
do programa

SaídaS
1. Resultados de auditorias de qualidade 
2. Relatórios de qualidade
3. Solicitações de mudança para garantia de 

qualidade

QUALIDADE

 5.3 Controle de qualidade  
do programa

SaídaS
1. Solicitações de mudança 
2. Lista de verificação de qualidade 

preenchida e relatórios de inspeção
3. Relatórios de testes de qualidade ou 

mensuração de resultados

AQUISIÇÃO
 4.2 Aquisições do programa

SaídaS
1. Pedidos de cotação (RFQ)
2. Pedidos de propostas (RFP)
3. Convites para licitação
4. Critérios de avaliação de propostas
5. Plano de gerenciamento de contratos
6. Assinatura de contratos

AQUISIÇÃO

 4.3 Administração das aquisições  
do programa

SaídaS
1. Relatório de desempenho 
2. Relatório de progresso mensal
3. Relatório de desempenho do fornecedor, 

incluindo indicadores acordados para 
fornecimento

FINANCEIRO
2.1 Estimativa de custos do programa

SaídaS
1. Estimativas de custos do programa

COMUNICAÇÕES
1.1 Planejamento as comunicações

SaídaS
1. Plano de comunicação
2. Registro das partes interessadas
3. Requisitos de comunicação das partes 

interessadas

COMUNICAÇÕES

1.2 Distribuição das informações

COMUNICAÇÕES

1.3 Relatório de desempenho  
do programa

SaídaS
1. Relatórios conforme exigências dos 

contratos e/ou patrocinadores
2. Solicitações de feedback dos clientes
3. Relatórios e apresentações periódicas
4. Indicadores de performance

FINANCEIRO

2.2 Estabelecimento da estrutura 
financeira do programa

SaídaS
1. Estrutura financeira do programa
2. Atualização do Business Case
3. Atualização do plano de gerenciamento 

de comunicações
4. Atualização do plano de engajamento das 

partes interessadas

FINANCEIRO

2.3
Desenvolvimento do plano 

 de gerenciamento financeiro  
do programa

SaídaS
1. Plano de gerenciamento financeiro do 

programa
2. Programação consolidada
3. Programação de pagamento dos 

componentes (fluxo de caixa)
4. Custos operacionais do programa
5. Métricas financeiras do programa

FINANCEIRO

2.7 Encerramento financeiro  
do programa

SaídaS
1. Entrada para relatório final de 

desempenho do programa
2. Atualizações do plano de gerenciamento 

financeiro do programa
3. Entrada para repositório de lições 

aprendidas
4. Atualizar sistema de gestão de 

conhecimento com documentação das 
ferramentas e técnicas utilizadas durante 
o programa

5. Finalizar declarações financeiras
6. Encerrar orçamento do programa

ESCOPO

 9.1 Planejamento de escopo  
do programa

SaídaS
1. Declaração de escopo do programa
2. Plano de gerenciamento do escopo do 

programa
3. Estrutura analítica do programa (EAPrg)

AQUISIÇÃO

 4.1 Planejamento das aquisições  
do programa

SaídaS
1. Padrões para aquisição
2. Plano de aquisição do programa
3. Atualizações do orçamento e plano 

financeiro do programa

INTEGRAÇÃO

 3.7 Encerramento do programa

INTEGRAÇÃO

 3.6 Transição do programa e 
manutenção dos benefícios

CRONOGRAMA

 8.1 Planejamento de cronograma  
do programa

SaídaS
1. Plano de planejamento cronograma do 

programa
2. Padrões de cronograma do programa
3. Cronograma mestre (principal) do 

programa
4. Entradas para registro de riscos do 

programa
5. Atualização do mapa de execução do 

programa (roadmap)

RECURSOS
 6.1 Planejamento de recursos

SaídaS
1. Requisitos de recursos do programa 
2. Plano de recursos do programa

INTEGRAÇÃO

 3.2 Desenvolvimento do plano de 
gerenciamento do programa

INTEGRAÇÃO

 3.1 Iniciação do programa

INTEGRAÇÃO

 3.3 Desenvolvimento da 
infraestrutura do programa

FINANCEIRO

2.4 Estimativa dos custos  
dos componentes

SaídaS
1. Estimativa de custos dos componentes
2. Documentação de custos dos 

componentes

FINANCEIRO

2.6 Monitoramento e controle 
financeiro do programa

SaídaS
1. Pagamento dos contratos
2. Encerrar orçamento dos componentes
3. Atualizar linha de base do orçamento do 

programa
4. Solicitações de mudanças aprovadas
5. Estimativa para completar o programa
6. Atualização dos planos de gerenciamento 

do programa
7. Ações corretivas

AQUISIÇÃO

 4.4 Encerramento das aquisições  
do programa

SaídaS
1. Relatório de encerramento dos contratos 
2. Atualização das lições aprendidas
3. Encerramento dos contratos


