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GUIDA AL PMBOK® 5ª EDIZIONE 
47 PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT

INTEGRAZIONE
4.1 Sviluppare il Project Charter

Input

1. Capitolato del progetto
2. Business Case
3. Accordi
4. Fattori ambientali aziendali
5. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Tecniche di facilitazione

Output

1. Project Charter

STAKEHOLDER
13.1 Identificare gli stakeholder
Input

1. Project Charter
2. Documenti di approvvigionamento
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Analisi degli stakeholder
2. Parere di esperti
3. Riunioni

Output

1. Registro degli stakeholder

AMBITO
5.2 Raccogliere i requisiti

Input

1. Piano di gestione dell’ambito
2. Piano di gestione dei requisiti
3. Piano di gestione degli stakeholder
4. Project Charter
5. Registro degli stakeholder

StrumentI e tecnIche

1. Interviste
2. Focus group
3. Workshop guidati
4. Tecniche di creatività di gruppo
5. Tecniche decisionali di gruppo
6. Questionari e sondaggi
7. Osservazioni
8. Prototipi
9. Benchmarking
10. Diagrammi di contesto
11. Analisi documentale

Output

1. Documentazione dei requisiti
2. Matrice di tracciabilità dei requisiti

AMBITO

5.1 Pianificare la
gestione dell’ambito

Input

1. Piano di Project Management
2. Project Charter
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Riunioni

Output

1. Piano di gestione dell’ambito
2. Piano di gestione dei requisiti

AMBITO
5.4 Creare la WBS

Input

1. Piano di gestione dell’ambito
2. Descrizione dell’ambito del progetto
3. Documentazione dei requisiti
4. Fattori ambientali aziendali
5. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Scomposizione
2. Parere di esperti

Output

1. Baseline dell’ambito
2. Aggiornamenti dei documenti di progetto

AMBITO
5.3 Definire l’ambito

Input

1. Piano di gestione dell’ambito
2. Project Charter
3. Documentazione dei requisiti
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Analisi del prodotto
3. Generazione di alternative
4. Workshop guidati

Output

1. Descrizione dell’ambito del progetto
2. Aggiornamenti dei documenti di progetto

APPROVVIGIONAMENTO

12.1 Pianificare la gestione
degli approvvigionamenti

Input

1. Piano di Project Management
2. Documentazione dei requisiti
3. Registro dei rischi
4. Requisiti delle risorse per le attività
5. Schedulazione del progetto
6. Stime dei costi delle attività
7. Registro degli stakeholder
8. Fattori ambientali aziendali
9. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Analisi Make-or-Buy
2. Parere di esperti
3. Ricerca di mercato
4. Riunioni

Output

1. Piano di gestione 
dell’approvvigionamento

2. Capitolato dell’approvvigionamento
3. Documenti di approvvigionamento
4. Criteri di selezione del fornitore
5. Decisioni Make-or-Buy
6. Richieste di modifica
7. Aggiornamenti dei documenti di progetto

COMUNICAZIONI

10.1 Pianificare la gestione
delle comunicazioni

Input

1. Piano di Project Management
2. Registro degli stakeholder
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Analisi dei requisiti di comunicazione
2. Tecnologia di comunicazione
3. Modelli di comunicazione
4. Metodi di comunicazione
5. Riunioni

Output

1. Piano di gestione delle comunicazioni
2. Aggiornamenti dei documenti di progetto

QUALITÁ

8.1 Pianificare la
gestione della qualità

Input

1. Piano di Project Management
2. Registro degli stakeholder
3. Registro dei rischi
4. Documentazione dei requisiti
5. Fattori ambientali aziendali
6. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Analisi costi-benefici
2. Costo della qualità
3. Sette strumenti di base della qualità
4. Benchmarking
5. Progettazione degli esperimenti
6. Campionamento statistico
7. Ulteriori strumenti di pianificazione della 

qualità
8. Riunioni

Output

1. Piano di gestione della qualità
2. Piano di miglioramento dei processi
3. Metriche di qualità
4. Liste di controllo della qualità
5. Aggiornamenti dei documenti di progetto

STAKEHOLDER

13.2 Pianificare la gestione
degli stakeholder

Input

1. Piano di Project Management
2. Registro degli stakeholder
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Riunioni
3. Tecniche analitiche

Output

1. Piano di gestione degli stakeholder
2. Aggiornamenti dei documenti di progetto

INTEGRAZIONE

4.2 Sviluppare il piano
di Project Management

Input

1. Project charter
2. Output da altri processi
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Tecniche di facilitazione

Output

1. Piano di Project Management

APPROVVIGIONAMENTO

12.2 Definire gli
approvvigionamenti

Input

1. Piano di gestione 
dell’approvvigionamento

2. Documenti di approvvigionamento
3. Criteri di selezione del fornitore
4. Fornitore accreditato
5. Documenti di progetto
6. Decisioni Make-or-Buy
7. Capitolato di approvvigionamento
8. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Conferenza degli offerenti
2. Tecniche di valutazione della proposta
3. Stime indipendenti
4. Parere di esperti
5. Pubblicità
6. Tecniche analitiche
7. Negoziazioni di approvvigionamento

Output

1. Fornitori selezionati
2. Accordi
3. Calendari delle risorse
4. Richieste di modifica
5. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
6. Aggiornamenti dei documenti di progetto

STAKEHOLDER

13.3 Gestire il coinvolgimento
degli stakeholder

Input

1. Piano di gestione degli stakeholder
2. Piano di gestione delle comunicazioni
3. Registro delle modifiche
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Metodi di comunicazione
2. Capacità interpersonali
3. Capacità gestionali

Output

1. Registro delle questioni
2. Richieste di modifica
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto
5. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

INTEGRAZIONE

4.3 Dirigere e gestire
il lavoro del progetto

Input

1. Piano di Project Management
2. Richieste di modifica approvate
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Sistema informativo di Project 

Management
3. Riunioni

Output

1. Deliverable
2. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
3. Richieste di modifica
4. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
5. Aggiornamenti dei documenti di progetto

RISORSE UMANE
9.2 Costituire il gruppo di progetto

Input

1. Piano di gestione delle risorse umane
2. Fattori ambientali aziendali
3. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Pre-assegnazione
2. Negoziazione
3. Acquisizione
4. Gruppi virtuali
5. Analisi decisionale multicriterio

Output

1. Assegnazione delle risorse umane di 
progetto

2. Calendari delle risorse
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management

RISORSE UMANE

9.3 Sviluppare il gruppo
di progetto

Input

1. Piano di gestione delle risorse umane
2. Assegnazione delle risorse umane di 

progetto
3. Calendari delle risorse

StrumentI e tecnIche

1. Capacità interpersonali
2. Formazione
3. Attività di team-building
4. Regole di base
5. Co-ubicazione
6. Riconoscimento e ricompense
7. Strumenti di valutazione del personale

Output

1. Valutazioni delle prestazioni del gruppo
2. Aggiornamenti dei fattori ambientali 

aziendali

RISORSE UMANE

9.4 Gestire il gruppo
di progetto

Input

1. Piano di gestione delle risorse umane
2. Assegnazione delle risorse umane di 

progetto
3. Valutazioni delle prestazioni del gruppo
4. Registro delle questioni
5. Report sullo stato di avanzamento del 

lavoro
6. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Osservazione e conversazione
2. Valutazioni delle prestazioni del progetto
3. Gestione dei conflitti
4. Capacità interpersonali

Output

1. Richieste di modifica
2. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
3. Aggiornamenti dei documenti di progetto
4. Aggiornamenti dei fattori ambientali 

aziendali
5. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

QUALITÁ

8.2 Eseguire
l’assicurazione qualità

Input

1. Piano di gestione della qualità
2. Piano di miglioramento dei processi
3. Metriche di qualità
4. Misurazioni del controllo di qualità
5. Documenti di progetto

StrumentI e tecnIche

1. Strumenti di controllo e gestione della 
qualità

2. Verifiche della qualità
3. Analisi del processo

Output

1. Richieste di modifica
2. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
3. Aggiornamenti dei documenti di progetto
4. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

COMUNICAZIONI
10.2 Gestire le comunicazioni
Input

1. Piano di gestione delle comunicazioni
2. Report sullo stato di avanzamento del 

lavoro
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Tecnologia di comunicazione
2. Modelli di comunicazione
3. Metodi di comunicazione
4. Sistemi di gestione delle informazioni
5. Report sulle prestazioni

Output

1. Comunicazioni di progetto
2. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
3. Aggiornamenti dei documenti di progetto
4. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

APPROVVIGIONAMENTO

12.4 Chiudere gli
approvvigionamenti

Input

1. Piano di Project Management
2. Documenti di approvvigionamento

StrumentI e tecnIche

1. Verifiche di approvvigionamento
2. Negoziazioni di approvvigionamento
3. Sistema di gestione degli archivi

Output

1. Approvvigionamenti chiusi
2. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

INTEGRAZIONE

4.6 Chiudere il progetto
o una fase

Input

1. Piano di Project Management
2. Deliverable accettati
3. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Tecniche analitiche
3. Riunioni

Output

1. Transizione del prodotto, servizio o 
risultato finale

2. Aggiornamenti degli asset dei processi 
organizzativi

QUALITÁ
8.3 Controllare la qualità

Input

1. Piano di Project Management
2. Metriche di qualità
3. Liste di controllo della qualità
4. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
5. Richieste di modifica approvate
6. Deliverable
7. Documenti di progetto
8. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Sette strumenti di base della qualità
2. Campionamento statistico
3. Ispezione
4. Revisione delle richieste di modifica 

approvate

Output

1. Misurazioni del controllo di qualità
2. Modifiche validate
3. Deliverable verificati
4. Informazioni sullo stato di avanzamento 

del lavoro
5. Richieste di modifica
6. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
7. Aggiornamenti dei documenti di progetto
8. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

COSTI
7.4 Controllare i costi

Input

1. Piano di Project Management
2. Requisiti di finanziamento del progetto
3. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Metodo dell’Earned Value
2. Previsione
3. Indice di efficienza al completamento 

(TCPI)
4. Revisioni delle prestazioni
5. Software di Project Management
6. Analisi della riserva

Output

1. Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro

2. Previsioni dei costi
3. Richieste di modifica
4. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
5. Aggiornamenti dei documenti di progetto
6. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

TEMPI
6.7 Controllare la schedulazione

Input

1. Piano di Project Management
2. Schedulazione del progetto
3. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
4. Calendari di progetto
5. Dati di schedulazione
6. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Revisioni delle prestazioni
2. Software di Project Management
3. Tecniche di ottimizzazione delle risorse
4. Tecniche di modellazione
5. Lead e lag
6. Compressione della schedulazione
7. Strumento di schedulazione

Output

1. Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro

2. Previsioni della schedulazione
3. Richieste di modifica
4. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
5. Aggiornamenti dei documenti di progetto
6. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

RISCHI
11.6 Controllare i rischi
Input

1. Piano di Project Management
2. Registro dei rischi
3. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
4. Report sullo stato di avanzamento del 

lavoro

StrumentI e tecnIche

1. Rivalutazione dei rischi
2. Verifiche dei rischi
3. Analisi dello scostamento e delle 

tendenze
4. Misurazione delle prestazioni tecniche
5. Analisi della riserva
6. Riunioni

Output

1. Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro

2. Richieste di modifica
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto
5. Aggiornamenti dei processi organizzativi

COMUNICAZIONI
10.3 Controllare le comunicazioni
Input

1. Piano di Project Management
2. Comunicazioni di progetto
3. Registro delle questioni
4. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
5. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Sistemi di gestione delle informazioni
2. Parere di esperti
3. Riunioni

Output

1. Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro

2. Richieste di modifica
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto
5. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

APPROVVIGIONAMENTO

12.3 Controllare gli
approvvigionamenti

Input

1. Piano di Project Management
2. Documenti di approvvigionamento
3. Accordi
4. Richieste di modifica approvate
5. Report sullo stato di avanzamento del 

lavoro
6. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro

StrumentI e tecnIche

1. Sistema di controllo delle modifiche ai 
contratti

2. Revisioni delle prestazioni di 
approvvigionamento

3. Ispezioni e verifiche
4. Report sulle prestazioni
5. Sistemi di pagamento
6. Gestione dei reclami
7. Sistema di gestione degli archivi

Output

1. Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro

2. Richieste di modifica
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto
5. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

STAKEHOLDER

13.4 Controllare il coinvolgimento 
degli stakeholder

Input

1. Piano di Project Management
2. Registro delle questioni
3. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
4. Documenti di progetto

StrumentI e tecnIche

1. Sistemi di gestione delle informazioni
2. Parere di esperti
3. Riunioni

Output

1. Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro

2. Richieste di modifica
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto
5. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

RISORSE UMANE

9.1 Pianificare la gestione 
delle risorse umane

Input

1. Piano di Project Management
2. Requisiti delle risorse delle attività
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Organigrammi di progetto e descrizioni 
delle mansioni

2. Networking
3. Teoria organizzativa
4. Parere di esperti
5. Riunioni

Output

1. Piano di gestione delle risorse umane

INTEGRAZIONE

4.4 Monitorare e controllare
il lavoro del progetto

Input

1. Piano di Project Management
2. Previsioni della schedulazione
3. Previsione dei costi
4. Modifiche validate
5. Informazioni sullo stato di avanzamento 

del lavoro
6. Fattori ambientali aziendali
7. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Tecniche analitiche
3. Sistema informativo di Project 

Management
4. Riunioni

Output

1. Richieste di modifica
2. Report sullo stato di avanzamento del 

lavoro
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto

AMBITO
5.5 Convalidare l’ambito

Input

1. Piano di Project Management
2. Documentazione dei requisiti
3. Matrice di tracciabilità dei requisiti
4. Deliverable verificati
5. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro

StrumentI e tecnIche

1. Ispezione
2. Tecniche decisionali di gruppo

Output

1. Deliverable accettati
2. Richieste di modifica
3. Informazioni sullo stato di avanzamento 

del lavoro
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto

AMBITO
5.6 Controllare l’ambito

Input

1. Piano di Project Management
2. Documentazione dei requisiti
3. Matrice di tracciabilità dei requisiti
4. Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
5. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Analisi dello scostamento

Output

1. Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro

2. Richieste di modifica
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto
5. Aggiornamenti degli asset dei processi 

organizzativi

INTEGRAZIONE

4.5 Eseguire il controllo
integrato delle modifiche

Input

1. Piano di Project Management
2. Report sullo stato di avanzamento del 

lavoro
3. Richieste di modifica
4. Fattori ambientali aziendali
5. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Riunioni
3. Strumenti di controllo delle modifiche

Output

1. Richieste di modifica approvate
2. Registro delle modifiche
3. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
4. Aggiornamenti dei documenti di progetto

RISCHI

11.4 Eseguire l’analisi
quantitativa dei rischi

Input

1. Piano di gestione dei rischi
2. Piano di gestione dei costi
3. Piano di gestione della schedulazione
4. Registro dei rischi
5. Fattori ambientali aziendali
6. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Raccolta dei dati e tecniche di 
rappresentazione

2. Analisi quantitativa dei rischi e tecniche di 
modellazione

3. Parere di esperti

Output

1. Aggiornamenti dei documenti di progetto

RISCHI
11.2 Identificare i rischi
Input

1. Piano di gestione dei rischi
2. Piano di gestione dei costi
3. Piano di gestione della schedulazione
4. Piano di gestione della qualità
5. Piano di gestione delle risorse umane
6. Baseline dell’ambito
7. Stime dei costi delle attività
8. Stime della durata delle attività
9. Registro degli stakeholder
10. Documenti di progetto
11. Documenti di approvvigionamento
12. Fattori ambientali aziendali
13. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Revisioni della documentazione
2. Tecniche di raccolta delle informazioni
3. Analisi con liste di controllo
4. Analisi degli assunti
5. Tecniche di diagramma
6. Analisi SWOT
7. Parere di esperti

Output

1. Registro dei rischi

RISCHI

11.3 Eseguire l’analisi
qualitativa dei rischi

Input

1. Piano di gestione dei rischi
2. Baseline dell’ambito
3. Registro dei rischi
4. Fattori ambientali aziendali
5. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Valutazione della probabilità e 
dell’impatto dei rischi

2. Matrice di probabilità e impatto
3. Valutazione della qualità dei dati sui rischi
4. Classificazione dei rischi
5. Valutazione dell’urgenza del rischio
6. Parere di esperti

Output

1. Aggiornamenti dei documenti di progetto

RISCHI

11.5 Pianificare le
risposte ai rischi

Input

1. Piano di gestione dei rischi
2. Registro dei rischi

StrumentI e tecnIche

1. Strategie per rischi negativi o minacce
2. Strategie per rischi positivi od 

opportunità
3. Strategie di risposta contingenti
4. Parere di esperti

Output

1. Aggiornamenti del piano di Project 
Management

2. Aggiornamenti dei documenti di progetto

COSTI
7.1 Pianificare la gestione dei costi

Input

1. Piano di Project Management
2. Project Charter
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Tecniche analitiche
3. Riunioni

Output

1. Piano di gestione dei costi

COSTI
7.2 Stimare i costi

Input

1. Piano di gestione dei costi
2. Piano di gestione delle risorse umane
3. Baseline dell’ambito
4. Schedulazione del progetto
5. Registro dei rischi
6. Fattori ambientali aziendali
7. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Stima per analogia
3. Stima parametrica
4. Stima bottom-up
5. Stima a tre valori
6. Analisi della riserva
7. Costo della qualità
8. Software di Project Management
9. Analisi delle offerte dei fornitori
10. Tecniche decisionali di gruppo

Output

1. Stime di costo delle attività
2. Base delle stime
3. Aggiornamenti dei documenti di progetto

COSTI
7.3 Determinare il budget

Input

1. Piano di gestione dei costi
2. Baseline dell’ambito
3. Stime di costo delle attività
4. Base delle stime
5. Schedulazione del progetto
6. Calendario delle risorse
7. Registro dei rischi
8. Accordi
9. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Aggregazione dei costi
2. Analisi della riserva
3. Parere di esperti
4. Relazioni storiche
5. Riconciliazione dei limiti di finanziamento

Output

1. Baseline dei costi
2. Requisiti di finanziamento del progetto
3. Aggiornamenti dei documenti di progetto

TEMPI

6.1 Pianificare la gestione
della schedulazione

Input

1. Piano di Project Management
2. Project Charter
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Tecniche analitiche
3. Riunioni

Output

1. Piano di gestione della schedulazione

TEMPI
6.6 Sviluppare la schedulazione

Input

1. Piano di gestione della schedulazione
2. Elenco delle attività
3. Attributi delle attività
4. Diagrammi del reticolo di schedulazione 

del progetto
5. Requisiti delle risorse per le attività
6. Calendari delle risorse
7. Stime della durata delle attività
8. Descrizione dell’ambito del progetto
9. Registro dei rischi
10. Assegnazione delle risorse umane di 

progetto
11. Struttura di scomposizione delle risorsee
12. Fattori ambientali aziendali
13. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Analisi del reticolo di schedulazione
2. Metodo del percorso critico
3. Metodo della catena critica
4. Tecniche di ottimizzazione delle risorse
5. Tecniche di modellazione
6. Lead e lag
7. Compressione della schedulazione
8. Strumento di schedulazione

Output

1. Baseline della schedulazione
2. Schedulazione del progetto
3. Dati di schedulazione
4. Calendari di progetto
5. Aggiornamenti del piano di Project 

Management
6. Aggiornamenti dei documenti di progetto

TEMPI
6.2 Definire le attività

Input

1. Piano di gestione della schedulazione
2. Baseline dell’ambito
3. Fattori ambientali aziendali
4. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Scomposizione
2. Pianificazione a finestra mobile
3. Parere di esperti

Output

1. Elenco delle attività
2. Attributi delle attività
3. Elenco delle milestone

TEMPI

6.4 Stimare le
risorse per le attività

Input

1. Piano di gestione della schedulazione
2. Elenco delle attività
3. Attributi delle attività
4. Calendari delle risorse
5. Registro dei rischi
6. Stime dei costi delle attività
7. Fattori ambientali aziendali
8. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Analisi delle alternative
3. Dati di stima pubblicati
4. Stima bottom-up
5. Software di Project Management

Output

1. Requisiti delle risorse per le attività
2. Struttura di scomposizione delle risorse
3. Aggiornamenti dei documenti di progetto

TEMPI
6.3 Sequenzializzare le attività

Input

1. Piano di gestione della schedulazione
2. Elenco delle attività
3. Attributi delle attività
4. Elenco delle milestone
5. Descrizione dell’ambito del progetto
6. Fattori ambientali aziendali
7. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Metodo del diagramma di precedenza 
(PDM)

2. Determinazione della dipendenza
3. Lead e lag

Output

1. Diagrammi del reticolo di schedulazione 
del progetto

2. Aggiornamenti dei documenti di progetto

TEMPI

6.5 Stimare le durate
delle attività

Input

1. Piano di gestione della schedulazione
2. Elenco delle attività
3. Attributi delle attività
4. Requisiti delle risorse per le attività
5. Calendari delle risorse
6. Descrizione dell’ambito del progetto
7. Registro dei rischi
8. Struttura di scomposizione delle risorse
9. Fattori ambientali aziendali
10. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Parere di esperti
2. Stima per analogia
3. Stima parametrica
4. Stima a tre valori
5. Tecniche decisionali di gruppo
6. Analisi della riserva

Output

1. Stime della durata delle attività
2. Aggiornamenti dei documenti di progetto

RISCHI
11.1 Pianificare la gestione dei rischi
Input

1. Piano di Project Management
2. Project Charter
3. Registro degli stakeholder
4. Fattori ambientali aziendali
5. Asset dei processi organizzativi

StrumentI e tecnIche

1. Tecniche analitiche
2. Parere di esperti
3. Riunioni

Output

1. Piano di gestione dei rischi


