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ESECUZIONEAVVIO

MONITORAGGIO E CONTROLLOCHIUSURA

APPROVVIGIONAMENTO

12.1 Pianificare la gestione
degli approvvigionamenti

INTEGRAZIONE

4.2 Sviluppare il piano
di Project Management

TEMPI

6.1 Pianificare la gestione
della schedulazione

TEMPI

6.2 Definire le attività

TEMPI

6.3 Sequenzializzare le 
attività

TEMPI

6.4 Stimare le
risorse per le attività

TEMPI

6.5 Stimare le durate
delle attività

TEMPI

6.6 Sviluppare la 
schedulazione

COSTI

7.1 Pianificare la gestione 
dei costi

COSTI

7.2 Stimare i costi

COSTI

7.3 Determinare il budget

QUALITÁ

8.1 Pianificare la
gestione della qualità

COMUNICAZIONI

10.1 Pianificare la gestione
delle comunicazioni

STAKEHOLDER

13.2 Pianificare la gestione
degli stakeholder

RISCHI

11.1 Pianificare la gestione dei 
rischi

RISCHI

11.2 Identificare i rischi

RISCHI

11.3 Eseguire l’analisi
qualitativa dei rischi

RISCHI

11.4 Eseguire l’analisi
quantitativa dei rischi

RISCHI

11.5 Pianificare le
risposte ai rischi

APPROVVIGIONAMENTO

12.4 Chiudere gli
approvvigionamenti

INTEGRAZIONE

4.6 Chiudere il progetto
o una fase

AMBITO

5.3 Definire l’ambito

AMBITO

5.1 Pianificare la
gestione dell’ambito

AMBITO

5.2 Raccogliere i requisiti

AMBITO

5.4 Creare la WBS

RISORSE UMANE

9.1 Pianificare la gestione 
delle risorse umane

INTEGRAZIONE

4.3 Dirigere e gestire
il lavoro del progetto

RISORSE UMANE

9.2 Costituire il gruppo di 
progetto

RISORSE UMANE

9.3 Sviluppare il gruppo
di progetto

RISORSE UMANE

9.4 Gestire il gruppo
di progetto

QUALITÁ

8.2 Eseguire
l’assicurazione qualità

COMUNICAZIONI

10.2 Gestire le comunicazioni

APPROVVIGIONAMENTO

12.2 Definire gli
approvvigionamenti

STAKEHOLDER

13.3 Gestire il coinvolgimento
degli stakeholder

INTEGRAZIONE

4.1 Sviluppare il Project 
Charter

STAKEHOLDER

13.1 Identificare gli 
stakeholder

RISCHI

11.6 Controllare i rischi

INTEGRAZIONE

4.4 Monitorare e controllare
il lavoro del progetto

INTEGRAZIONE

4.5 Eseguire il controllo
integrato delle modifiche

TEMPI

6.7 Controllare la 
schedulazione

COSTI

7.4 Controllare i costi

QUALITÁ

8.3 Controllare la qualità

COMUNICAZIONI

10.3 Controllare le 
comunicazioni

APPROVVIGIONAMENTO

12.3 Controllare gli
approvvigionamenti

STAKEHOLDER

13.4 Controllare il coinvolgimento 
degli stakeholder

AMBITO

5.5 Convalidare l’ambito

AMBITO

5.6 Controllare l’ambito


