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ESCOPO

 9.1 Planejamento de escopo  
do programa

CRONOGRAMA

8.1 Planejamento de cronograma  
do programa

COMUNICAÇÕES

1.1 Planejamento as comunicações

RISCOS

7.1 Planejamento do gerenciamento 
de riscos do programa

AQUISIÇÃO

4.1 Planejamento das aquisições  
do programa

QUALIDADE

5.1 Planejamento da qualidade  
do programa

RECURSOS

6.1 Planejamento de recursos

INTEGRAÇÃO

3.1 Iniciação do programa

INTEGRAÇÃO

3.2 Desenvolvimento do plano de 
gerenciamento do programa

INTEGRAÇÃO

3.3 Desenvolvimento da  
infraestrutura do programa

COMUNICAÇÕES

1.2 Distribuição das informações

COMUNICAÇÕES

1.3 Relatório de desempenho  
do programa

FINANCEIRO

2.1 Estimativa de custos do programa

FINANCEIRO

2.2 Estabelecimento da estrutura 
financeira do programa

FINANCEIRO

2.3 Desenvolvimento do plano de 
gerenc. financeiro do programa

INTEGRAÇÃO

3.4 Gerenciamento de entregas  
do programa

INTEGRAÇÃO

3.5 Monitoramento e controle do 
desempenho do programa

FINANCIAL

2.7 Encerramento financeiro  
do programa

AQUISIÇÃO

4.4 Encerramento das  
aquisições do programa

INTEGRAÇÃO

3.7 Encerramento do programa

INTEGRAÇÃO

3.6 Transição do programa e 
manutenção dos benefícios

AQUISIÇÃO

4.2 Aquisições do programa

AQUISIÇÃO

4.3 Administração das aquisições  
do programa

RECURSOS

6.2 Priorização de recursos

RECURSOS

6.3 Gerenciamento da 
interdependência de recursos

QUALIDADE

5.3 Controle de qualidade  
do programa

QUALIDADE

5.2 Garantia de qualidade  
do programa

FINANCEIRO

2.4 Estimativa dos custos  
dos componentes

FINANCEIRO

2.5 Orçamentação do programa

FINANCEIRO

2.6 Monitoramento e controle 
financeiro do programa

RISCOS

7.5 Monitoramento e controle  
dos riscos do programa

RISCOS

7.4 Planejamento de resposta  
para os riscos do programa

RISCOS

7.2 Identificação dos riscos  
do programa

RISCOS

7.3 Análise de riscos do programa

ESCOPO

 9.2 Controle de escopo do programa

CRONOGRAMA

8.2 Controle de cronograma  
do programa


