RICARDDO

VARGAS

MT1A - Milestones Trend Analysis



Conceito do MTA

O MTA é uma ferramenta
cial que tem como objetivo
evolucao dos marcos do
traves de um grafico.

Os marcos sao relacionados
verticalmente e as datas de
realizacao desses marcos sao
relacionadas horizontalmente.

Cada marco é representado por

uma cor ou simbolo diferente.
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e Quando as datas propostas no marco sao cumpridas, a linha que
representa a evolucao do marco é horizontal com pequenos desvios.

b) Linha Crescente (Rising Line)

e Quando as datas propostas no marco estao em atraso, a linha que
representa a evolucao do marco sobe no grafico.
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éncia (Turn of Trend Lines)

e Até um momento proximo ao término do projeto, as linhas de prazo parecem estar
controladas. Ao aproximar-se do fim, as linhas subitamente sobem no grafico gerando um
atraso imediato no cumprimento dos prazos. Usualmente acontece quando o
planejamento foi feito de modo impreciso e irreal.

e Se pacotes interdependentes divergem fortemente em suas previsoes, torna-se necessario
reavaliar o planejamento para apontar a razao da divergéncia entre os marcos.
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e Se todas as linhas indicarem que as atividades estao adiantadas, é um sinal de que o
projeto nao foi bem dimensionado e provavelmente foi utilizada uma técnica pessimista
de estimativa do prazo.

f) Linhas em Zig Zag

e Se as linhas estiverem em formato de zigzag é outro sinal de que a estimativa de prazo nao
foi bem dimensionada e sera necessario revisar o cronograma, pois o resultado do grafico
é incerto.
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MTA no Project

www.theprojectgroup.com
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MTA
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gerenciamento de projetos, riscos e portfolio.
Siga @ruvargas no Twitter.
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