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AQUISIÇÕES

12.1 Planejar o gerenciamento 
das aquisições

INTEGRAÇÃO

4.2 Desenvolver o plano de 
gerenciamento do projeto

TEMPO

6.1 Planejar o gerenciamento 
do cronograma

TEMPO

6.2 Definir as atividades

TEMPO

6.3 Sequenciar as atividades

TEMPO

6.4 Estimar os recursos  
das atividades

TEMPO

6.5 Estimar as durações  
das atividades

TEMPO

6.6 Desenvolver o  
cronograma

CUSTOS

7.1 Planejar o gerenciamento 
dos custos

CUSTOS

7.2 Estimar os custos

CUSTOS

7.3 Determinar o orçamento

QUALIDADE

8.1 Planejar o gerenciamento 
da qualidade

COMUNICAÇÕES

10.1 Planejar o gerenciamento  
das comunicações

PARTES INTERESSADAS

13.2 Planejar o gerenciamento 
das partes interessadas

RISCOS

11.1 Planejar o gerenciamento 
dos riscos

RISCOS

11.2 Identificar os riscos

RISCOS

11.3 Realizar a análise 
qualitativa dos riscos

RISCOS

11.4 Realizar a análise 
quantitativa dos riscos

RISCOS

11.5 Planejar as respostas  
aos riscos

ENCERRAMENTO

AQUISIÇÕES

12.4 Encerrar as aquisições

INTEGRAÇÃO

4.6 Encerrar o projeto  
ou a fase

ESCOPO

5.3 Definir o escopo

ESCOPO

5.1 Planejar o gerenciamento  
do escopo

ESCOPO

5.2 Coletar os requisitos

ESCOPO

5.4 Criar a estrutura
analítica do projeto (EAP)

RECURSOS HUMANOS

9.1 Planejar o gerenciamento  
dos recursos humanos

EXECUÇÃO

INTEGRAÇÃO

4.3 Orientar e gerenciar o 
trabalho do projeto

RECURSOS HUMANOS

9.2 Mobilizar a equipe do 
projeto

RECURSOS HUMANOS

9.3 Desenvolver a equipe do 
projeto

RECURSOS HUMANOS

9.4 Gerenciar a equipe do 
projeto

QUALIDADE

8.2 Realizar a garantia da 
qualidade

COMUNICAÇÕES

10.2 Gerenciar as  
comunicações

AQUISIÇÕES

12.2 Conduzir as aquisições

PARTES INTERESSADAS

13.3 Gerenciar o engajamento 
das partes interessadas

INICIAÇÃO
INTEGRAÇÃO

4.1 Desenvolver o termo de 
abertura do projeto

PARTES INTERESSADAS

13.1 Identificar as partes 
interessadas

MONITORAMENTO e CONTROLE

RISCOS

11.6 Controlar os riscos

INTEGRAÇÃO

4.4 Monitorar e controlar
o trabalho do projeto

INTEGRAÇÃO

4.5 Realizar o controle 
integrado de mudanças

TEMPO

6.7 Controlar o cronograma

CUSTOS

7.4 Controlar os custos

QUALIDADE

8.3 Controlar a qualidade

COMUNICAÇÕES

10.3 Controlar as  
comunicações

AQUISIÇÕES

12.3 Controlar as aquisições

PARTES INTERESSADAS

13.4 Controlar o engajamento 
das partes interessadas

ESCOPO

5.5 Validar o escopo

ESCOPO

5.6 Controlar o escopo


