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GUIA DEL PMBOK® 5ª EDICIÓN 
47 PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

INTEGRACIÓN

4.1 Desarrollar el Acta de
Constitución del Proyecto

Entradas

1. Enunciado del trabajo del proyecto
2. Caso de negocio
3. Acuerdos
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Técnicas de facilitación

salidas

1. Acta de constitución del proyecto

INTERESADOS
13.1 Identificar a los Interesados
Entradas

1. Acta de constitución del proyecto
2. Documentos de las adquisiciones
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Análisis de interesados
2. Juicio de expertos
3. Reuniones

salidas

1. Registro de interesados

ALCANCE
5.2 Recopilar Requisitos

Entradas

1. Plan de gestión del alcance
2. Plan de gestión de los requisitos
3. Plan de gestión de los interesados
4. Acta de constitución del proyecto
5. Registro de interesados

HErramiEntas y técnicas

1. Entrevistas
2. Grupos focales
3. Talleres facilitados
4. Técnicas grupales de creatividad
5. Técnicas grupales de toma de decisiones
6. Cuestionarios y encuestas
7. Observaciones
8. Prototipos
9. Estudios comparativos
10. Diagramas de contexto
11. Análisis de documentos

salidas

1. Documentación de requisitos
2. Matriz de trazabilidad de requisitos

ALCANCE

5.1 Planificar la Gestión 
del Alcance

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Acta de constitución del proyecto
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión del alcance
2. Plan de gestión de los requisitos

ALCANCE
5.4 Crear la EDT/WBS

Entradas

1. Plan de gestión del alcance
2. Enunciado del alcance del proyecto
3. Documentación de requisitos
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Descomposición
2. Juicio de expertos

salidas

1. Línea base del alcance
2. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

ALCANCE
5.3 Definir el Alcance

Entradas

1. Plan de gestión del alcance
2. Acta de constitución del proyecto
3. Documentación de requisitos
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Análisis del producto
3. Generación de alternativas
4. Talleres facilitados

salidas

1. Enunciado del alcance del proyecto
2. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

ADQUISICIONES

12.1 Planificar la Gestión 
de las Adquisiciones

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentación de requisitos
3. Registro de riesgos
4. Recursos requeridos para las actividades
5. Cronograma del proyecto
6. Estimación de costos de las actividades
7. Registro de interesados
8. Factores ambientales de la empresa
9. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Análisis de hacer o comprar
2. Juicio de expertos
3. Investigación de mercado
4. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión de las adquisiciones
2. Enunciados del trabajo relativo a 

adquisiciones
3. Documentos de las adquisiciones
4. Criterios de selección de proveedores
5. Decisiones de hacer o comprar
6. Solicitudes de cambio
7. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

COMUNICACIONES

10.1 Planificar la Gestión
de las Comunicaciones

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Registro de interesados
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Análisis de requisitos de comunicación
2. Tecnología de la comunicación
3. Modelos de comunicación
4. Métodos de comunicación
5. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión de las comunicaciones
2. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

CALIDAD

8.1 Planificar la Gestión
de la Calidad

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Registro de interesados
3. Registro de riesgos
4. Documentación de requisitos
5. Factores ambientales de la empresa
6. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Análisis costo-beneficio
2. Costo de la calidad
3. Siete herramientas básicas de calidad
4. Estudios comparativos
5. Diseño de experimentos
6. Muestreo estadístico
7. Otras herramientas de planificación de 

calidad
8. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión de la calidad
2. Plan de mejoras del proceso
3. Métricas de Calidad
4. Listas de verificación de calidad
5. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

INTERESADOS

13.2 Planificar la Gestión
de los Interesados

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Registro de interesados
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Reuniones
3. Técnicas analíticas

salidas

1. Plan de gestión de los interesados
2. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

INTEGRACIÓN

4.2 Desarrollar el Plan para
la Dirección del Proyecto

Entradas

1. Acta de constitución del proyecto
2. Salidas de otros procesos
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Técnicas de facilitación

salidas

1. Plan para la dirección del proyecto

ADQUISICIONES
12.2 Efectuar las Adquisiciones
Entradas

1. Plan de gestión de las adquisiciones
2. Documentos de las adquisiciones
3. Criterios de selección de proveedores
4. Propuestas de los vendedores
5. Documentos del proyecto
6. Decisiones de hacer o comprar
7. Enunciados del trabajo relativo a 

adquisiciones
8. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Conferencia de oferentes
2. Técnicas de evaluación de propuestas
3. Estimaciones independientes
4. Juicio de expertos
5. Publicidad
6. Técnicas analíticas
7. Negociación de adquisiciones

salidas

1. Vendedores seleccionados
2. Acuerdos
3. Calendarios de recursos
4. Solicitudes de cambio
5. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
6. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

INTERESADOS

13.3 Gestionar la Participación 
de los Interesados

Entradas

1. Plan de gestión de los interesados
2. Plan de gestión de las comunicaciones
3. Registro de cambios
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Métodos de comunicación
2. Habilidades interpersonales
3. Habilidades de gestión

salidas

1. Registro de incidentes
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
5. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

INTEGRACIÓN

4.3 Dirigir y Gestionar
el Trabajo del Proyecto

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Solicitudes de cambio probadas
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Sistema de información para la dirección 

de proyectos
3. Reuniones

salidas

1. Entregables
2. Datos de desempeño del trabajo
3. Solicitudes de cambio
4. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
5. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

RECURSOS HUMANOS
9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto

Entradas

1. Plan de gestión de los recursos humanos
2. Factores ambientales de la empresa
3. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Asignación Previa
2. Negociación
3. Adquisición
4. Equipos Virtuales
5. Análisis de decisiones multicriterio

salidas

1. Asignaciones de personal al proyecto
2. Calendarios de recursos
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto

RECURSOS HUMANOS

9.3 Desarrollar el Equipo  
del Proyecto

Entradas

1. Plan de gestión de los recursos humanos
2. Asignaciones de personal al proyecto
3. Calendarios de recursos

HErramiEntas y técnicas

1. Habilidades interpersonales
2. Capacitación
3. Actividades de desarrollo del espíritu de 

equipo
4. Reglas básicas
5. Coubicación
6. Reconocimiento y recompensas
7. Herramientas para la evaluación del 

personal

salidas

1. Evaluaciones del desempeño del equipo
2. Actualizaciones a los factores ambientales 

de la empresa

RECURSOS HUMANOS
9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto

Entradas

1. Plan de gestión de los recursos humanos
2. Asignaciones de personal al proyecto
3. Evaluaciones del desempeño del equipo
4. Registro de incidentes
5. Informes de desempeño del trabajo
6. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Observación y conversación
2. Evaluaciones del desempeño del proyecto
3. Gestión de conflictos
4. Habilidades interpersonales

salidas

1. Solicitudes de cambio
2. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
3. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
4. Actualizaciones a los factores ambientales 

de la empresa
5. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

CALIDAD

8.2 Realizar el Aseguramiento 
de Calidad

Entradas

1. Plan de gestión de la calidad
2. Plan de mejoras del proceso
3. Métricas de Calidad
4. Medidas de control de calidad
5. Documentos del proyecto

HErramiEntas y técnicas

1. Herramientas de gestión y control de la 
calidad

2. Auditorías de calidad
3. Análisis de procesos

salidas

1. Solicitudes de cambio
2. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
3. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
4. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

COMUNICACIONES
10.2 Gestionar las Comunicaciones
Entradas

1. Plan de gestión de las comunicaciones
2. Informes de desempeño del trabajo
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Tecnología de la comunicación
2. Modelos de comunicación
3. Métodos de comunicación
4. Sistemas de gestión de la información
5. Informes de desempeño

salidas

1. Comunicaciones del proyecto
2. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
3. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
4. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

ADQUISICIONES
12.4 Cerrar las Adquisiciones
Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentos de las adquisiciones

HErramiEntas y técnicas

1. Auditorías de la adquisición
2. Negociación de adquisiciones
3. Sistema de gestión de registros

salidas

1. Adquisiciones cerradas
2. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

INTEGRACIÓN
4.6 Cerrar el Proyecto o Fase

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Entregables aceptados
3. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Técnicas analíticas
3. Reuniones

salidas

1. Transferencia del producto, servicio o 
resultado final

2. Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización

CALIDAD
8.3 Controlar la Calidad

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Métricas de calidad
3. Listas de verificación de calidad
4. Datos de desempeño del trabajo
5. Solicitudes de cambio probadas
6. Entregables
7. Documentos del proyecto
8. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Siete herramientas básicas de calidad
2. Muestreo estadístico
3. Inspección
4. Revisión de solicitudes de cambio 

aprobadas

salidas

1. Medidas de control de calidad
2. Cambios validados
3. Entregables verificados
4. Información de desempeño del trabajo
5. Solicitudes de cambio
6. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
7. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
8. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

COSTOS
7.4 Controlar los Costos

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Requisitos de financiamiento del proyecto
3. Datos de desempeño del trabajo
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Gestión del valor ganado
2. Pronósticos
3. Índice de desempeño del trabajo por 

completar (TCPI)
4. Revisiones del desempeño
5. Software de gestión de proyectos
6. Análisis de reservas

salidas

1. Información de desempeño del trabajo
2. Pronósticos de costos
3. Solicitudes de cambio
4. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
5. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
6. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

TIEMPO
6.7 Controlar el Cronograma

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Cronograma del proyecto
3. Datos de desempeño del trabajo
4. Calendarios del proyecto
5. Datos del cronograma
6. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Revisiones del desempeño
2. Software de gestión de proyectos
3. Técnicas de optimización de recursos
4. Técnicas de modelado
5. Adelantos y retrasos
6. Compresión del cronograma
7. Herramienta de programación

salidas

1. Información de desempeño del trabajo
2. Pronóstico del cronograma
3. Solicitudes de cambio
4. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
5. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
6. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

RIESGOS
11.6 Controlar los Riesgos
Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Registro de riesgos
3. Datos de desempeño del trabajo
4. Informes de desempeño del trabajo

HErramiEntas y técnicas

1. Reevaluación de los riesgos
2. Auditorías de los riesgos
3. Análisis de variación de tendencias
4. Medición del desempeño técnico
5. Análisis de reservas
6. Reuniones

salidas

1. Información de desempeño del trabajo
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
5. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

COMUNICACIONES
10.3 Controlar las Comunicaciones
Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Comunicaciones del proyecto
3. Registro de incidentes
4. Datos de desempeño del trabajo
5. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Sistemas de gestión de la información
2. Juicio de expertos
3. Reuniones

salidas

1. Información de desempeño del trabajo
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
5. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

ADQUISICIONES
12.3 Controlar las Adquisiciones
Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentos de las adquisiciones
3. Acuerdos
4. Solicitudes de cambio aprobadas
5. Informes de desempeño del trabajo
6. Datos de desempeño del trabajo

HErramiEntas y técnicas

1. Sistema de control de cambios del 
contrato

2. Revisiones del desempeño de las 
adquisiciones

3. Inspecciones y auditorías
4. Informar el desempeño
5. Sistemas de pago
6. Administración de reclamaciones
7. Sistema de gestión de registros

salidas

1. Información de desempeño del trabajo
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
5. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

INTERESADOS

13.4 Controlar la Participación 
de los Interesados

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Registro de incidentes
3. Datos de desempeño del trabajo
4. Documentos del proyecto

HErramiEntas y técnicas

1. Sistemas de gestión de la información
2. Juicio de expertos
3. Reuniones

salidas

1. Información de desempeño del trabajo
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
5. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

RECURSOS HUMANOS

9.1 Planificar la Gestión
de los Recursos Humanos

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Recursos requeridos para las actividades
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Organigramas y descripciones de cargos
2. Creación de relaciones de trabajo
3. Teoría organizacional
4. Juicio de expertos
5. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión de los recursos humanos

INTEGRACIÓN

4.4 Monitorear y Controlar
el Trabajo del Proyecto

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Pronóstico del cronograma
3. Pronósticos de costos
4. Cambios validados
5. Información de desempeño del trabajo
6. Factores ambientales de la empresa
7. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Técnicas analíticas
3. Sistema de información para la dirección 

de proyectos
4. Reuniones

salidas

1. Solicitudes de cambio
2. Informes de desempeño del trabajo
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

ALCANCE
5.5 Validar el Alcance

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentación de requisitos
3. Matriz de trazabilidad de requisitos
4. Entregables verificados
5. Datos de desempeño del trabajo

HErramiEntas y técnicas

1. Inspección
2. Técnicas grupales de toma de decisiones

salidas

1. Entregables aceptados
2. Solicitudes de cambio
3. Información de desempeño del trabajo
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

ALCANCE
5.6 Controlar el Alcance

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentación de requisitos
3. Matriz de trazabilidad de requisitos
4. Datos de desempeño del trabajo
5. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Análisis de variación

salidas

1. Información de desempeño del trabajo
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto
5. Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

INTEGRACIÓN

4.5 Realizar el Control
Integrado de Cambios

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Informes de desempeño del trabajo
3. Solicitudes de cambio
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Reuniones
3. Herramientas de control de ambios

salidas

1. Solicitudes de cambio probadas
2. Registro de cambios
3. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
4. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

RIESGOS

11.4 Realizar el Análisis
Cuantitativo de Riesgos

Entradas

1. Plan de gestión de los riesgos
2. Plan de gestión de los costos
3. Plan de gestión del cronograma
4. Registro de riesgos
5. Factores ambientales de la empresa
6. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Técnicas de recopilación representación 
de datos

2. Técnicas de análisis cuantitativo de 
riesgos y de modelado

3. Juicio de expertos

salidas

1. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto

RIESGOS
11.2 Identificar los Riesgos
Entradas

1. Plan de gestión de los riesgos
2. Plan de gestión de los costos
3. Plan de gestión del cronograma
4. Plan de gestión de la calidad
5. Plan de gestión de los recursos humanos
6. Línea base del alcance
7. Estimación de costos de las actividades
8. Estimación de la duración de las 

actividades
9. Registro de interesados
10. Documentos del proyecto
11. Documentos de las dquisiciones
12. Factores ambientales de la empresa
13. Activos de los procesos de la 

organización

HErramiEntas y técnicas

1. Revisiones a la documentación
2. Técnicas de recopilación de información
3. Análisis con lista de verificación
4. Análisis de supuestos
5. Técnicas de diagramación
6. Análisis FODA
7. Juicio de expertos

salidas

1. Registro de riesgos

RIESGOS

11.3 Realizar el Análisis
Cualitativo de Riesgos

Entradas

1. Plan de gestión de los riesgos
2. Línea base del alcance
3. Registro de riesgos
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Evaluación de probabilidad e impacto de 
los riesgos

2. Matriz de probabilidad de impacto
3. Evaluación de la calidad de los datos 

sobre riesgos
4. Categorización de riesgos
5. Evaluación de la urgencia de los riesgos
6. Juicio de expertos

salidas

1. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto

RIESGOS

11.5 Planificar la Respuesta
a los Riesgos

Entradas

1. Plan de gestión de los riesgos
2. Registro de riesgos

HErramiEntas y técnicas

1. Estrategias para riesgos negativos o 
amenazas

2. Estrategias para riesgos positivos u 
oportunidades

3. Estrategias de respuesta a contingencias
4. Juicio de expertos

salidas

1. Actualizaciones al plan para la dirección 
del proyecto

2. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto

COSTOS

7.1 Planificar la Gestión 
de los Costos

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Acta de constitución del proyecto
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Técnicas analíticas
3. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión de los costos

COSTOS
7.2 Estimar los Costos

Entradas

1. Plan de gestión de los costos
2. Plan de gestión de los recursos humanos
3. Línea base del alcance
4. Cronograma del proyecto
5. Registro de riesgos
6. Factores ambientales de la empresa
7. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Estimación análoga
3. Estimación paramétrica
4. Estimación ascendente
5. Estimación por tres valores
6. Análisis de reservas
7. Costo de la Calidad
8. Software de gestión de proyectos
9. Análisis de ofertas de proveedores
10. Técnicas grupales de toma de decisiones

salidas

1. Estimación de costos de las actividades
2. Base de las estimaciones
3. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

COSTOS
7.3 Determinar el Presupuesto

Entradas

1. Plan de gestión de los costos
2. Línea base del alcance
3. Estimación de costos de las actividades
4. Base de las estimaciones
5. Cronograma del proyecto
6. Calendarios de recursos
7. Registro de riesgos
8. Acuerdos
9. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Agregación de Costos
2. Análisis de reservas
3. Juicio de expertos
4. Relaciones históricas
5. Conciliación del límite de financiamiento

salidas

1. Línea base de costos
2. Requisitos de financiamiento del proyecto
3. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

TIEMPO

6.1 Planificar la Gestión
del Cronograma

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Acta de constitución del proyecto
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Técnicas analíticas
3. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión del cronograma

TIEMPO
6.6 Desarrollar el Cronograma

Entradas

1. Plan de gestión del cronograma
2. Lista de actividades
3. Atributos de las actividades
4. Diagramas de red del cronograma del 

proyecto
5. Recursos requeridos para las actividades
6. Calendarios de recursos
7. Estimación de la duración de las 

actividades
8. Enunciado del alcance del proyecto
9. Registro de riesgos
10. Asignaciones de personal al proyecto
11. Estructura de desglose de recursos
12. Factores ambientales de la empresa
13. Activos de los procesos de la 

organización

HErramiEntas y técnicas

1. Análisis de la red del cronograma
2. Método de la ruta crítica
3. Método de la cadena crítica
4. Técnicas de optimización de recursos
5. Técnicas de modelado
6. Adelantos y retrasos
7. Compresión del cronograma
8. Herramienta de programación

salidas

1. Línea base del cronograma
2. Cronograma del proyecto
3. Datos del cronograma
4. Calendarios del proyecto
5. Actualizaciones al plan para la dirección 

del proyecto
6. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

TIEMPO
6.2 Definir las Actividades

Entradas

1. Plan de gestión del cronograma
2. Línea base del alcance
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Descomposición
2. Planificación gradual
3. Juicio de expertos

salidas

1. Lista de actividades
2. Atributos de las actividades
3. Lista de hitos

TIEMPO

6.4 Estimar los Recursos
de las Actividades

Entradas

1. Plan de gestión del cronograma
2. Lista de actividades
3. Atributos de las actividades
4. Calendarios de recursos
5. Registro de riesgos
6. Estimación de costos de las actividades
7. Factores ambientales de la empresa
8. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Análisis de alternativas
3. Datos publicados de estimaciones
4. Estimación ascendente
5. Software de gestión de proyectos

salidas

1. Recursos requeridos para las actividades
2. Estructura de desglose de recursos
3. Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

TIEMPO
6.3 Secuenciar las Actividades

Entradas

1. Plan de gestión del cronograma
2. Lista de actividades
3. Atributos de las actividades
4. Lista de hitos
5. Enunciado del alcance del proyecto
6. Factores ambientales de la empresa
7. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Método de diagramación or precedencia 
(PDM)

2. Determinación de las dependencias
3. Adelantos y Retrasos

salidas

1. Diagramas de red del cronograma del 
proyecto

2. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto

TIEMPO

6.5 Estimar la Duración
de las Actividades

Entradas

1. Plan de gestión del cronograma
2. Lista de actividades
3. Atributos de las actividades
4. Recursos requeridos para las actividades
5. Calendarios de recursos
6. Enunciado del alcance del proyecto
7. Registro de riesgos
8. Estructura de desglose de recursos
9. Factores ambientales de la empresa
10. Activos de los procesos de la 

organización

HErramiEntas y técnicas

1. Juicio de expertos
2. Estimación análoga
3. Estimación paramétrica
4. Estimación por tres valores
5. Técnicas grupales de toma de decisiones
6. Análisis de reservas

salidas

1. Estimación de la duración de las 
actividades

2. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto

RIESGOS

11.1 Planificar la Gestión  
de los Riesgos

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Acta de constitución del proyecto
3. Registro de interesados
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

HErramiEntas y técnicas

1. Técnicas analíticas
2. Juicio de expertos
3. Reuniones

salidas

1. Plan de gestión de los riesgos
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