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AUSFÜHRUNGINITIIERUNG

ÜBERWACHUNG UND STEUERUNGABSCHLUSS

BESCHAFFUNG

12.1 Beschaffungsmanagement
planen

INTEGRATION

4.2 Projektmanagementplan
entwickeln

TERMIN

6.1 Terminmanagement 
planen

TERMIN

6.2 Vorgänge definieren

TERMIN

6.3 Vorgangsfolge festlegen

TERMIN

6.4 Ressourcen für
Vorgänge schätzen

TERMIN

6.5 Vorgangsdauer schätzen

TERMIN

6.6 Terminplan entwickeln

KOSTEN

7.1 Kostenmanagement 
planen

KOSTEN

7.2 Kosten schätzen

KOSTEN

7.3 Budget festlegen

QUALITÄT

8.1 Qualitätsmanagement 
planen

KOMMUNIKATION

10.1 Kommunikationsmana- 
gement planen

STAKEHOLDER

13.2 Stakeholdermanagement
planen

RISIKO

11.1 Risikomanagement 
planen

RISIKO

11.2 Risiken identifizieren

RISIKO

11.3 Qualitative
Risikoanalyse durchführen

RISIKO

11.4 Quantitative
Risikoanalyse durchführen

RISIKO

11.5 Risikobewältigungs-
management planen

BESCHAFFUNG

12.4 Beschaffungen 
abschließen

INTEGRATION

4.6 Projekt oder Phase 
abschließen

INHALT UND UMFANG

5.3 Inhalt und Umfang 
definieren

INHALT UND UMFANG

5.1 Inhalts- und Umfangs-
management planen

INHALT UND UMFANG

5.2 Anforderungen sammeln

INHALT UND UMFANG

5.4 Projektstrukturplan
(PSP) erstellen

PERSONAL

9.1 Personalmanagement 
planen

INTEGRATION

4.3 Projektdurchführung
lenken und managen

PERSONAL

9.2 Projektteam 
zusammenstellen

PERSONAL

9.3 Projektteam entwickeln

PERSONAL

9.4 Projektteam managen

QUALITÄT

8.2 Qualitätssicherung
durchführen

KOMMUNIKATION

10.2 Kommunikation 
managen

BESCHAFFUNG

12.2 Beschaffungen 
durchführen

STAKEHOLDER

13.3 Engagement der 
Stakeholder managen

INTEGRATION

4.1 Projektauftrag 
entwickeln

STAKEHOLDER

13.1 Stakeholder 
identifizieren

RISIKO

11.6 Risiken steuern

INTEGRATION

4.4 Projektarbeit
überwachen und steuern

INTEGRATION

4.5 Integrierte Änderungs- 
steuerung durchführen

TERMIN

6.7 Terminplan steuern

KOSTEN

7.4 Kosten steuern

QUALITÄT

8.3 Qualität lenken

KOMMUNIKATION

10.3 Kommunikation steuern

BESCHAFFUNG

12.3 Beschaffungen steuern

STAKEHOLDER

13.4 Engagement
der Stakeholder steuern

INHALT UND UMFANG

5.5 Inhalt und Umfang 
validieren

INHALT UND UMFANG

5.6 Inhalt und Umfang 
steuern


