
Gerenciar o Conhecimento 
do Projeto

INTEGRAÇÃO4.4

Orientar e Gerenciar o 
Trabalho do Projeto

INTEGRAÇÃO4.3

Encerrar o Projeto ou Fase

INTEGRAÇÃO4.7

Realizar o Controle 
Integrado de Mudanças

INTEGRAÇÃO4.6

Monitorar e Controlar o 
Trabalho do Projeto

INTEGRAÇÃO4.5

Desenvolver o Termo de 
Abertura do Projeto

INTEGRAÇÃO4.1

Desenvolver o Plano de 
Gerenciamento do Projeto

INTEGRAÇÃO4.2

Definir o Escopo

ESCOPO5.3

Coletar os Requisitos

ESCOPO5.2

Planejar o Gerenciamento 
do Escopo

ESCOPO5.1

Criar a EAP

ESCOPO5.4

Controlar o Escopo

ESCOPO5.6

Validar o Escopo

ESCOPO5.5

Controlar o Cronograma

CRONOGRAMA6.6

Planejar o Gerenciamento 
do Cronograma

CRONOGRAMA6.1

Definir as Atividades

CRONOGRAMA6.2

Sequenciar as Atividades

CRONOGRAMA6.3

Estimar as Durações das 
Atividades

CRONOGRAMA6.4

Desenvolver o Cronograma

CRONOGRAMA6.5

Planejar o Gerenciamento 
dos Custos

CUSTOS7.1

Estimar os Custos

CUSTOS7.2

Determinar o Orçamento

CUSTOS7.3

Controlar os Custos

CUSTOS7.4

Planejar o Gerenciamento 
da Qualidade

QUALIDADE8.1

Gerenciar a Qualidade

QUALIDADE8.2

Controlar a Qualidade

QUALIDADE8.3

Desenvolver a Equipe

RECURSOS9.4

Controlar os Recursos

RECURSOS9.6

Gerenciar a Equipe

RECURSOS9.5

Adquirir Recursos

RECURSOS9.3

Planejar o Gerenciamento 
dos Recursos

RECURSOS9.1

Estimar os Recursos das 
Atividades

RECURSOS9.2

Planejar o Gerenciamento 
das Comunicações

COMUNICAÇÕES10.1

Gerenciar as Comunicações

COMUNICAÇÕES10.2

Monitorar as Comunicações

COMUNICAÇÕES10.3

Planejar o Gerenciamento 
dos Riscos

RISCOS11.1

Identificar os Riscos

RISCOS11.2

Realizar a Análise 
Qualitativa dos Riscos

RISCOS11.3

Realizar a Análise 
Quantitativa dos Riscos

RISCOS11.4

Planejar as Respostas 
aos Riscos

RISCOS11.5

Implementar Respostas 
aos Riscos

RISCOS11.6

Monitorar os Riscos

RISCOS11.7

Planejar o Gerenciamento 
das Aquisições

AQUISIÇÕES12.1

Conduzir as Aquisições

AQUISIÇÕES12.2

Controlar as Aquisições

AQUISIÇÕES12.3

Planejar o Engajamento das 
Partes Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.2

Identificar as Partes 
Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.1

Gerenciar o Engajamento 
das Partes Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.3

Monitorar o Engajamento 
das Partes Interessadas

PARTES INTERESSADAS13.4

INSTRUÇÕES

1. Este arquivo deve ser
impresso em formato A4 
(21x29,7cm).

Os processos já estão 
dimensionados para caber 
no CANVAS impresso 
em formato de papel A3 
(29,7x42cm)

2. Corte os processos
usando as linhas
pontilhadas como guia.

3. Recomenda-se o use
fitas adesivas dupla-face
coladas nos processos para 
tornar mais fácil o processo 
de montagem do fluxo.
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INSTRUÇÕES

1. Este arquivo deve ser 
impresso em formato 
Carta (21,6x27,9cm).
 
Os processos já estão 
dimensionados para caber 
no CANVAS impresso 
em formato de papel A3 
(29,7x42cm)

2. Corte os processos 
usando as linhas 
pontilhadas como guia.

3. Recomenda-se o use 
fitas adesivas dupla-face 
coladas nos processos para 
tornar mais fácil o processo 
de montagem do fluxo.


